



			Giorni																														
			Febbraio																Marzo														
N.	Nome attività	%	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
1	Inizializzazione																																
1.1	Casi D'uso	100%																															
2	Planning	100%																															
2.1	Diagramma Gantt	100%																															
3	Design	100%																															
3.1	Diagramma Casi D'uso	100%																															
3.2	Modello delle classi di domino	100%																															
3.3	Diagramma delle classi di progetto	100%																															
3.4	Diagramma SSD	100%																															
3.5	Diagramma di sequenza di prog.	100%																															
3.6	Diagramma Architettura Software	100%																															
3.7	Diagaramma stati	100%																															
3.8	Diagramma attività	100%																															
3.9	Modello relazionale DB	100%																															
3.10	Controllo	100%																															
4	Sviluppo	100%																															
4.1	Creazione database	100%																															
4.2	Registrazione Utente	100%																															
4.3	Login Utente	100%																															
4.4	Crea Domanda	100%																															
4.5	Cerca Domanda	100%																															
4.6	Gestione Domande	100%																															
4.7	Crea Questionario	100%																															
4.8	Cerca Questionario	100%																															
4.9	Gestione Questionario	100%																															
4.10	Compilazione Questionario	100%																															
4.11	Ricerca Questionario	100%																															
4.12	Generazione PDF	100%																															
4.13	Visualizzazione Questionari compilati	100%																															
4.14	Visualizzazione dati sulle risposte	100%																															
4.15	Visualizzazione Questionario singolo	100%																															
5	Testing	100%																															
6	Closing																																